График производства строительно-ионтажных работ по объекту: Жилой дом с подземной автостоянкой и объектами общественного назначения по адресу : бул. Комарова, № 20в/9а в г. Ростове-на-Дону. 2-ой этап

Утверждаю:
Генеральный директор АО " СМУ № 1"
А.А. Евсеев

АО "СМУ №1"

№ п/п	Наименование работ	2019					2020														2021							
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по проведению земляных работ, устройству свайного поля, устройству фундаментной плиты																										
2	Устройство ж/б конструкций ниже отм. 0.000																										
3	Работы по устройству ж/б конструкций здания (1-12 этажи), устройству стен из кирпича и блоков																										
4	Работы по устройству ж/б конструкций здания (12-24 этажи), устройству стен из кирпича и блоков, монтажу окон, дверей, устройству кровли																										
5	Работы по монтажу систем отопления, монтажу систем холодного и горячего водоснабжения, электромонтажных работ, монтажу слаботочных систем, устройству наружных инженерных сетей и оборудования, монтажу лифтового оборудования, внутренних и наружных отделочных работ, испытанию систем противопожарной защиты, отделке МОП																										
6	Благоустройство территории																										
7	Проверка законченного строительством объекта капитального строительства																										